

Acompanhants

Declaração de Escopo

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
08/10/2019	1.00	Versão Inicial do Documento	Flavio Machado

Sumário

1 – INTEGRANTES DO PROJETO	4
2 – OBJETIVO DO PROJETO	4
3 - CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO PRODUTO OU SERVIÇO	4
4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO	5
5 – LIMITES DO PROJETO	5
6 - REQUISITOS DO PROJETO	5
7 - RESTRIÇÕES DO PROJETO	5
8 - PREMISSAS DO PROJETO	6
9 - RISCOS INICIAIS DEFINIDOS	6
10 - MARCOS DO CRONOGRAMA E ENTREGAS DO PROJETO	6
11 - EAPINICIAL	7
12 - ESTIMATIVA APROXIMADA DE CUSTOS	· 7

1 - INTEGRANTES DO PROJETO

INTEGRANTES	E-MAIL	PARTICIPAÇÃO
Flavio Machado	flavio.sos.machado@gmail.com	Desenvolvedor / Chafe Projeto

2 - OBJETIVO DO PROJETO

GERAL – Contribuir na localização de mulheres/Casas noturnas para serviços. **ESPECÍFICO** – Desenvolver um Aplicativo Informatizado para a localização de mulheres e estabelecimentos onde prestam serviços.

3 - CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO PRODUTO OU SERVIÇO

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS	
Localização	Mulheres, Casas noturnas e Modelos.	
Manutebilidade	Cadastro Mulheres, Casas noturnas e Modelos	
Segurança dos dados (Interna e Externa)	Cadastro de Usuários maior de idade (+18)	
Disponibilidade	Acesso à internet (Wireless ou 3g/4g)	
Integração com Android e Iphone	Perfil	
Usabilidade	Alteração de Dados	
Sincronização	Bloqueio do Usuario	

4 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO

CRITÉRIOS	APROVADO	NÃO APROVADO	OBSERVAÇÕES
Orçamento	Х		
Atende aos Requisitos	Х		
Em perfeito Funcionamento	Х		
Prazo	Х		

5 - LIMITES DO PROJETO

O que não será feito:

- · Correlacionar outros servidores e/ou ativos além dos descritos neste projeto;
- Alteração de layout após aprovação;
- Ajustes em problemas na aplicação Web.

6 - REQUISITOS DO PROJETO

- Formação de Equipe de Projeto;
- Reuniões com os Stakeholders:
- Coleta e Análise dos requisitos do Aplicativo;
- Elaboração de cronograma;

- Formação da Equipe de Desenvolvimento;
- Entrega/Implantação do Sistema;
- Feedback dos Stakeholders;
- Assinatura do termo de Acionista;

7 - RESTRIÇÕES DO PROJETO

- Não se inclui no projeto Criação de requisitos/funcionalidades não estipuladas nos Artefatos;
- As decisões serão tomadas por Chefe de Equipe (s) devendo haver prévia comunicação e concorde com o Gerente de Projeto;
- Viagem para realização de atividades em outro Estado;
- · Treinamento em horário comercial;
- Treinamento para usuários;

8 - PREMISSAS DO PROJETO

O cliente será responsável por fornecer a infra-estrutura adequada para que o treinamento possa ser executado na unidade, bem como definir agendamento para capacitação dos operadores. O prazo para fornecimento destas informações é de 30 dias;

O cliente deverá efetuar a validação das entregas em 5(cinco) dias úteis.

A Empresa contratada para a elaboração e produção do sistema deverá alocar recursos (materiais e humanos) próprios para o desenvolvimento do sistema, cabendo à Empresa Contratante auxiliar no que diz respeito às necessidades do negócio, dando o apoio técnico necessário, esclarecendo as dúvidas que surgirem e informando à Contratada todos os dados relevantes e necessários para o bom desempenho do sistema, podendo ser consultada sempre que for preciso.

O pagamento da Empresa Contratada será efetuado em duas parcelas, sendo 50% no ato da assinatura do contrato e o restante na conclusão do projeto, estando a Contratada sujeita a multa por atraso, estipulada no percentual de 5% do valor total do projeto, por dia de atraso. As definições e cláusulas sobre esse tópico serão apresentadas no contrato.

9 - RISCOS INICIAIS DEFINIDOS

- Inatividade do Banco de Dados:
- Problema na geração do aplicativo correspondente ao S.O;
- Resistência dos usuários a se cadastrar no Aplicativo;
- Falhas na página da Intranet;
- Falha na rede telemóvel (3g/4g);
- Versões antigas de celulares;

10 - MARCOS DO CRONOGRAMA E ENTREGAS DO PROJETO

Sequência	Fases da Entrega	Prazo	Responsável
1	Palestra/Funcionalidades	1 dia	Flavio Machado
2	Ajustes	3 dias	Flavio Machado
3	Apresentação e demonstração das funcionalidades	2 dias	Flavio Machado
4	Entrega da Documentação	1 dia	Flavio Machado
5	Treinamento	1 dia	Flavio Machado
6	Entrega do Termo de Aceite	1 dia	Flavio Machado

11 — EAP INICIAL

GERENCIAMENTO

- Termo de Abertura;
- Declaração de Escopo;
- Documento de Visão.

ELABORAÇÃO

- Documento de Requisitos;
- · Documento de Regra de Negócios;
- Diagramas UML.

MODELAGEM DEBANCO DE DADOS

- Mer Conceitual;
- Mer Lógico;
- Script.

HARDWARE

- Levantar Requisitos de Rede;
- Documento de Rede Lógica;
- Especificar equipamentos;
- Documento Físico de Rede.

CONSTRUÇÃO

- · Especificar casos de uso;
- Documento de Estratégia de Testes;
- Protótipo do Sistema;
- Documento de Protótipo;
- Realizar Testes.

TRANSIÇÃO

- Entrega do Software;
- Implantação;
- Treinamento dos Usuários;
- · Entrega de manuais;
- Acompanhamento (Qualidade do Software);
- · Suporte.

FECHAMENTO

- Fechamento de Relatório;
- Desmobilização da Equipe;
- Prestação de Contas;
- Entrega de Documentos;

12 — ESTIMATIVA APROXIMADA DE CUSTOS

O orçamento final compreende todo o gasto necessário desde a elaboração do projeto e do sistema até o pagamento de pessoal e demais gastos relacionados. A estimativa aproximada é de R\$ 500.000,00